## Hà Nội tiếp tục trễ hẹn dự án vành đai 1

Author: Võ Duy Tân

Thay vì hoàn thành vào quý I/2025, dự án vành đai 1 tiếp tục được các đơn vị liên quan hứa hoàn thành trong năm 2025 nếu có mặt bằng thi công.

Sáng 11/12, tại phiên tái chất vấn của HĐND thành phố, đại biểu Nguyễn Quang Thắng nêu vấn đề chậm tiến độ dự án vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

"Dự án có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại kỳ họp HĐND tháng 11/2023, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cam kết dự án hoàn thành trong năm 2024, chậm nhất đầu năm 2025", ông Thắng nói và đề nghị chủ đầu tư, lãnh đạo hai quận Đống Đa, Ba Đình có dự án đi qua cho biết tiến độ thực hiện dự án và giải phóng mặt bằng.



Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định đánh giá "vành đai 1 là dự án khó nhất của thành phố và có lẽ của cả nước". Quận có 643 trường hợp cần giải phóng mặt bằng, hiện đã có hơn 100 phương án chi trả xong. Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, quận đã đưa ra 8 nhóm chính sách đặc thù và phấn đấu bàn giao trong quý I-II/2025.

Dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư gần 7.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 5.800 tỷ đồng, xây dựng đường 636 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ và được lùi đến năm 2025.



## BÁO ĐIỆN TỬ CRIPSY CHICKEN RICE

Địa chỉ: 123 Đường ABC, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (0123) 456-7890 Email: contact@crispychickenrice.vn